安全饮水经费绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况

2021年我局根据《农村供水工程技术要点》、《村镇供水工程技术规范》等要求并根据我区贫困村饮水建设实际情况，按照“十三五”实施规划的要求，编制了本年度农村饮水安全巩固提升实施方案和本年度精准扶贫贫困村建设（水利部分）实施方案与管理办法。经报区本级预算饮水安全项目工作经费3万元，区本级专项63万元。

（二）项目绩效目标

2021年是石鼓区贫困村利民村和和平村饮水安全巩固提升建设第四年，根据乡村振兴局反应的脱贫村实际饮水安全情况，急需解决的饮水不安全问题全部安排建设，饮水工程2处。脱贫人口比较集中的旭东、三星、前进、松木、灵官庙等村也建设8处饮水安全项目，解决饮水不安全人口1.58万人，总投资100万元(63万元为区财政资金，其他37万元为村级管理费或群众自筹)。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划情况：3月区财政局下达了安全饮水工作经费3万元，6月临时增加安全饮水项目专项经费63万元。（2）资金到位情况：2021年8月，石鼓区财政局把区本级专项经费63万元下达给区水利局。

（3）资金使用情况：区水利局本年度农村饮水安全项目完成总投资为63万元，占计划批复数的100%。该项目共支付工程进度款63万元，工作经费3万元。项目实施后，建设质量以及建设进度均符合要求，10处农村饮水不安全问题得到解决，安装入户率达到100%，完成验收后全部通水到户，群众满意度高。

（二）项目财务管理情况

为搞好项目建设资金的管理和使用，使有限的资金发挥最大的效益，做到专款专用，无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。受益农民能积极配合饮水工程建设，原始台账资料齐全，手续完备。

（三）项目组织实施情况

我局成立了农村饮水安全巩固提升领导小组，由区水利局局长任组长，区水利局副局长任副组长，具体负责农村饮水安全巩固提升工作事务，为保证施工进度和质量，我局多次召开农村饮水安全项目建设调度会，每个村明确水利局责任领导、技术人员，对饮水安全项目建设实行蹲点指导、督促、将责任层层落实，责任到人，确保各项目建设任务的完成。

三、社会效益

饮水安全建设，为项目区带来了很好的社会效益，农村面貌焕然一新，农民的生活水平显著提高，具体表现在：

（一）大大改善了人民群众的生活条件和健康状况。

（二）是增强了农村的经济社会发展能力。

（三）是促进了镇、街道区域经济的发展。

农村饮水安全工程实施后，农业主导产业、农村商贸及旅游业等对城镇建设和区域经济发展起到积极的促进作用。

（四）是积极推动了农村生活环境的改善。

（五）密切了党群干群关系，促进了农村社会和谐。

（六）深受广大群众的欢迎和拥护

